

	Datum		Aufgabe	Wer?	Status
<input type="checkbox"/>	19/05/2010	Präsentation	Konzept kurz+verständlich erklären	Patrick	
<input type="checkbox"/>	25/05/2010	Präsentation	Actiontitles überlegen	Team	
<input type="checkbox"/>	27/05/2010	Präsentation	Präsentation neu strukturieren	Jannis+Jan	
<input type="checkbox"/>	31/05/2010	Präsentation	Plakate	Christian+Nicolai	
<input type="checkbox"/>	01/06/2010	Präsentation	Folien ausdrucken	Kapp	
<input type="checkbox"/>	ab 1. Juni 2010	Präsentation	Präsentationsübungen	Team	
<input checked="" type="checkbox"/>	19/05/2010	Finanzen	Kosten für Arbeiter/Zeitarbeiter	Jan	Mails verschickt
<input type="checkbox"/>	19/05/2010	Finanzen	Termin mit Heiko ausmachen	Jan	Warten, bis Preise bekannt
<input checked="" type="checkbox"/>	19/05/2010	Finanzen	Epurex nochmal anschreiben	Jannis	
<input type="checkbox"/>	20/05/2010	Finanzen	Catering Preise nachfragen (3 Stück, telefonisch)	Christian	
<input type="checkbox"/>	22/05/2010	Finanzen	Kosten für ein System	Jannis+Patrick+Kapp	
<input type="checkbox"/>	22/05/2010	Finanzen	Marketingkosten neu errechnen	Jannis+Jan	
<input type="checkbox"/>	25/05/2010	Finanzen	Preispolitik überdenken	Jannis+Jan+Kapp	
<input type="checkbox"/>	25/05/2010	Finanzen	alle Kosten recherchieren	Jannis+Patrick+Kapp+Jan	
<input type="checkbox"/>	26/05/2010	Finanzen	Zahlungsablauf von Gemeinden (Cashflow)	Jannis+Jan	
<input type="checkbox"/>	27/05/2010	Finanzen	Termin Heiko	Jannis+Jan	
<input type="checkbox"/>	18/05/2010	Inhaltsreform	Zahlungsdauer von Gemeinden (Gelb, Mailkontrolle an Verteiler)	Christian	
<input type="checkbox"/>	19/05/2010	Inhaltsreform	Zeitplanung für Einbau (mit Ferien)	Patrick	
<input type="checkbox"/>	23/05/2010	Inhaltsreform	Modulpakete schnüren	Kapp + Nicolai	
<input type="checkbox"/>	26/05/2010	Inhaltsreform	Zahlungszuständigkeiten (Gemeinde ± Land, Gelb)	Nicolai	
<input type="checkbox"/>	17/05/2010	Prototypen	Schaltpläne machen	Jannis+Jan	mit Piffer diskutiert
<input checked="" type="checkbox"/>	19/05/2010	Prototypen	TÜV nachfragen (Kuni)	Jan	auf Antwort warten
<input type="checkbox"/>	19/05/2010	Prototypen	Malta anfragen	Jannis+Jan	
<input checked="" type="checkbox"/>	19/05/2010	Prototypen	Herr Piffer Problem schildern	Jannis	auf Antwort warten
<input type="checkbox"/>	19/05/2010	Prototypen	Handwerker anfragen (nach Preis)	Nicolai+Jan	3-4h
<input type="checkbox"/>	20/05/2010	Prototypen	Bauteile bei Conrad nachschauen	Christian	
<input type="checkbox"/>	27/05/2010	Prototypen	Türmodell nachbauen Lego	Nicolai	
<input type="checkbox"/>	31/05/2010	Prototypen	Kamera mit Metallbox	Jannis+Jan+Nicolai	
<input type="checkbox"/>	31/05/2010	Prototypen	Alarmknopf	Nicolai+Jan	
<input type="checkbox"/>	31/05/2010	Prototypen	Türmodell nachbauen	Nicolai+Jan	
<input checked="" type="checkbox"/>	15/05/2010	Sonstiges	Mailreminder	Jannis	
<input type="checkbox"/>	25/05/2010	Sonstiges	grüne Krawatten der Gruppe vorstellen und bestellen	Jannis+Kapp	

Alle Aufgaben sollen sauber recherchiert und mit Quellen versehen sein!!!  
Bei Terminverschiebungen ist die Gruppe vor Ablauf der hier genannten Frist  
per Verteiler zu informieren.